N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	a	Allestimento cantiere	05/11/2012	07/11/2012	2
2	b	Ponteggi	07/11/2012	07/12/2012	30
3	c	Montaggio di dispositivi di sollevamento	08/11/2012	09/11/2012	1
4	d	Opere di recupero edilizio	09/11/2012	14/11/2012	5
5	e	Opere di scavo	14/11/2012	20/11/2012	6
6	f	Fondazioni	20/11/2012	23/11/2012	3
7	g	Strutture in elevazione	23/11/2012	14/12/2012	21
8	h	Tamponature e tramezzature	14/12/2012	19/12/2012	5
9	i	Impianti elettrici	19/12/2012	22/12/2012	3
10	l	Impianti idrosanitari	22/12/2012	28/12/2012	6
11	m	Altri impianti	28/12/2012	03/01/2013	6
12	n	Intonaci	03/01/2013	12/01/2013	9
13	o	Pavimenti e rivestimenti	12/01/2013	16/01/2013	4
14	i	Impianti elettrici	16/01/2013	18/01/2013	2
15	l	Impianti idrosanitari	18/01/2013	21/01/2013	3
16	p	Opere di finitura	21/01/2013	28/01/2013	7
17	q	Tinteggiatura	28/01/2013	02/02/2013	5
18	r	Smobilizzo cantiere	02/02/2013	03/02/2013	1



90 gg. naturali consecutivi